



Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding

Voortgang Brandweeruniform februari 2008

Nieuwsbrief 8

Aanbesteding

De contractonderhandelingen als sluitstuk van het aanbestedingstraject zijn in volle gang. Zodra de onderhandelingen zijn voltooid zijn is ook de prijs per artikel bekend. Vervolgens worden de prijzen gekoppeld aan de budgetpunten. Zodra alles afgerond is worden de kledingcoördinatoren van de brandweerregio's in kennis gesteld. Vooralsnog leveren de contractonderhandelingen geen vertraging op.

Coördinatorenendag

Op 22 januari j.l. heeft een kledingcoördinatoren bijeenkomst plaatsgevonden. Naast de informatie van de projectleider Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) waren er ook enige discussiepunten en wensen.

Vanuit de regio's kwam de wens naar voren om een voorraad van uniformen, die gedragen worden bij plechtigheden, aan te leggen. De LFR maakt een voorstel om dit in de toekomst tegen betaling van opslag en reiniging bij de LFR mogelijk te maken.

De LFR en coördinatoren willen de dragers zelf verantwoordelijkheid geven voor het plaatsen van bestellingen. De bestellingen kunnen alleen geplaatst worden binnen het persoonlijk toegekende pakket en budget. De kledingcoördinator beheert echter de gegevens van de dragers evenals de budgetten en heeft de mogelijkheid gegevens te wijzigen, te verwijderen etc. De budgetten dienen per jaar per functie/rang regionaal te worden afgestemd en vastgesteld.

Uit discussie blijkt behoefte aan uitbreiding van de voorgestelde pakketten. Het is niet wenselijk de vier pakketten met een groot aantal uit te breiden. Na inventarisatie van de kledingcoördinatoren zal de projectleider van de LFR nog maximaal twee pakketten toevoegen zodat het totaal uit zes pakketten zal bestaan.

Klankbordgroep

Naar aanleiding van de informatiebehoefte tijdens de coördinatorenendag en de zaken die daar aan de orde kwamen is besloten een klankbordgroep op te richten. De klankbordgroep bestaat uit acht coördinatoren van regio's verspreid over het land. De eerste vergadering heeft op 20 februari j.l. plaatsgevonden.

Communicatie

Op dit moment is het overleg met de LFR en de brandweerregio's in volle gang. Informatie over de invoering van de uniformen, inclusief de webshop, in de brandweerorganisatie is één van de belangrijkste uitgangspunten voor dit overleg.

Daarnaast is het tevens een inventarisatie voor de LFR van zaken die per regio rond het nieuwe uniform leven.

Webshop

De invulformulieren voor regio- en dragergegevens zijn verspreid. Spoedige invulling en retournering is zeer gewenst, met name van de gegevens over de regio en de te verwachte afname per regio. Met deze informatie kan de leverancier de productie nog bijsturen.

Door het snel aanleveren van de gevraagde gegevens verminderen we het risico dat de kledingartikelen niet op tijd geleverd kunnen worden.

Alle uitgangspunten en een aantal wensen voor de webshop zijn vastgesteld en worden waar nodig verder ontwikkeld. De regio Rotterdam Rijnmond vervult een pilot functie bij het invoeren van de webshop in de brandweerorganisatie.

Van elke bestelling kan een kopie van de melding, die per e-mail aan de besteller wordt gestuurd, aan een centraal e-mailadres per regio worden gezonden. Dit geldt ook voor de pakbon die bij elke bestelling wordt geleverd. De verdere financiële afhandeling en verantwoording is een taak voor de regionale brandweerorganisatie.

Naast het "regioniveau" is er nog een niveau "districten" toegevoegd die onder het regioniveau hangen. Voor de districten zijn aparte coördinatoren aan te wijzen. Indien er van het "districtenniveau" gebruik gemaakt wordt, zullen daar alle mutaties zoals adres, budget, rang, enz., moeten plaatsvinden.

In verband met het regelmatig wisselen van provider is het verzoek gedaan om de e-mailadressen door de dragers zelf te kunnen laten wijzigen. Dit wordt overlegd met de leverancier.

Concept draagvoorschrift

Alle relevante commentaren en suggesties voor het concept draagvoorschrift zijn verwerkt. Een aantal keuze mogelijkheden blijven bestaan. Het laatste concept is geleverd aan de Raad van Regionaal Commandanten (RRC), met het verzoek een beslissing te nemen over de punten waarvoor keuzes mogelijk zijn. Daarna zal het document door de RRC definitief vastgesteld moeten worden. De verwachting is dat dit in maart zal geschieden. Na vaststelling wordt het document naar de kledingcoördinatoren verzonden.

Bij elke initiële levering aan een drager zal een draaginstructie worden bijgesloten. Tevens is de draaginstructie op de webshop beschikbaar.

Informatie: www.brandweehuisstijl.nl en www.lfr.nl